



**Cofinanțat de
Uniunea Europeană**



Proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Educație și Ocupare 2021 - 2027

Prioritatea: P02 „Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii (Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor)”

Obiectiv specific: ESO4.1. „Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)”

Cod apel: PEO/440/PEO_P2/OP4/ESO4.1/PEO_A47

Cod proiect: 337378

Titlu proiect: VIVAT 2.0

RAPORT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA STADIUL ȘI PROGRESUL PROIECTULUI “VIVAT 2.0

Cod proiect: 337378

- Luna 14 AUGUST 2026 -

În cea de-a 14-a lună de implementare a proiectului, august 2026, Beneficiarul a continuat activitățile de monitorizare, coordonare și organizare internă, asigurând desfășurarea corespunzătoare a acțiunilor prevăzute în graficul de implementare.

A1. Managementul proiectului

A1.1. Coordonarea generală a proiectului

În luna august 2026 au continuat activitățile de coordonare, monitorizare și control al implementării proiectului. Echipa de implementare a urmărit derularea activităților, respectarea responsabilităților și documentarea rezultatelor, în corelare cu graficul de implementare.

A1.2. Informare și publicitate

În luna august, campania de informare și publicitate a continuat pe site-ul proiectului și pe canalele de social media. Comunicarea a urmărit promovarea oportunităților de formare profesională și integrare pe piața muncii oferite tinerilor.

Au fost publicate 2 articole pe blog, 4 postări Facebook și Instagram, 2 postări LinkedIn, 2 materiale YouTube și 2 materiale TikTok. Au fost obținute 20 de contacte directe. Facebook a înregistrat aproximativ 48,6 mii vizualizări, Instagram aproximativ 4,5 mii, iar YouTube 23.598 de vizualizări și 251,9 ore de vizionare. TikTok a ajuns la 2.819 urmăritori și 5.901 aprecieri.

A2. Informare, identificare și înscriere grup tinta

În luna august 2026, procesul de identificare, verificare și înscriere a tinerilor eligibili a continuat cu respectarea criteriilor și a procedurilor prevăzute în metodologia proiectului.



În luna august au fost selectate și înscrise 10 persoane eligibile în grupul țintă și au fost aplicate 10 chestionare de feedback. Cumulat, în perioada iulie–august au fost înscrise 22 de persoane.

A3. Măsuri specializate pentru stimularea ocupării și creșterii șanselor de ocupare a persoanelor din grupul țintă

SA3.1. Servicii specializate de informare și consiliere profesională

Cei 10 tineri identificați și înscriși în luna august au participat la ședințe individuale de informare și consiliere profesională. Intervențiile au urmărit identificarea intereselor și resurselor individuale, orientarea către programe de formare și oportunități de ocupare, precum și stabilirea unor direcții profesionale.

În perioada iulie–august au avut loc 3 ședințe de consiliere de grup, în cadrul cărora au fost distribuite 22 de broșuri de informare și orientare profesională.

SA3.2. Servicii specializate de mediere pe piața muncii

În luna august au continuat serviciile individuale de mediere prin identificarea și comunicarea locurilor de muncă vacante și prin sprijinirea participanților în pregătirea pentru procesul de recrutare. Tinerii au beneficiat de sprijin pentru redactarea documentelor de candidatură, pregătirea interviului și informarea privind opțiunile de angajare pe cont propriu.

A4. Măsuri specializate de formare profesională a persoanelor din grupul țintă

SA4.1 Derularea proramelor de formare profesională continuă

În luna august au continuat programele de formare profesională și au fost înregistrate rezultate de finalizare/evaluare. Pentru Grupa 2 „Lucrător comercial”, finalizată în luna mai și evaluată la 19.05.2026, au fost eliberate la 11.08.2026 certificatele de calificare menționate în raportul de progres. Grupa 3 „Lucrător comercial” s-a finalizat la 23.08.2026, iar la examenul din 24.08.2026 au absolvit 9 cursanți; grupa a început cu 14 participanți, dintre care 2 au abandonat și 3 nu s-au prezentat la examen. Grupa 4 „Lucrător comercial” și Grupa 1 „Lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură” au continuat conform planificării.

Concluzii

Activitățile implementate în luna august 2026 au continuat procesul de activare și pregătire profesională a tinerilor din grupul țintă. Recrutarea, consilierea, medierea și formarea profesională au continuat conform planificării, iar în cadrul formării au fost înregistrate rezultate concrete de certificare și finalizare a unei grupe.